

Приложение 2  
к приказу № 3-ДО  
от 24.01.2023г.

**План- график по переходу к осуществлению образовательной деятельности  
с непосредственным полным применением ФОП ДО  
в МКОУ «Правдинский ЦО»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>Организационно- управленческое обеспечение</b>			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования.	Январь	Директор	Приказ
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Январь	Директор	Приказ
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль , август	Директор, Рабочая группа	Протоколы
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО	Февраль июнь	Рабочая группа	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
Представление проекта в соответствии с ФОП ДО на педагогическом совете	Август	Рабочая группа	Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Директор	Приказ
<b>Кадровое обеспечение.</b>			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	График повышения квалификации
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-июль	Руководитель рабочей группы	Документ о повышении квалификации
<b>Методическое обеспечение</b>			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Февраль август	Члены рабочей группы	План методического сопровождения
Обеспечить для педагогических	Февраль	Рабочая	Рекомендации,

работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Август	группа	методические материалы
<b>Материально – техническое обеспечение подготовки к ведению ФОП ДО</b>			
Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Февраль август	Рабочая группа	Обновление и приведение предметно пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО
Обеспечение соответствия материально технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам труда работников образовательного учреждения	Февраль Август	Завхоз, рабочая группа	Приведение в соответствие материально технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО , к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Февраль Август	Рабочая группа	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
<b>Информационное обеспечение</b>			
Проведение родительских собраний , включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО	Апрель май	Воспитатели групп	Протоколы
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	До 31.08.2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Размещение ООП ДО на сайте учреждения , в соответствии с ФОП ДО	До 31.08.2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте